幼小中一貫校建設に係るスケジュール

R5年度

R510.1

① 幼小中一貫校施設整備検討委員会委員選任

② 幼小中一貫校施設整備諸室等の検討

⑤ 幼小中一貫校建設用地選定検討委員会

⑧ 測量、用地調査

⑥ 清川村幼小中一貫校施設整備基本構想策定

⑦ 清川村幼小中一貫校施設整備基本計画策定

開校時期・建設場所など

⑨ 基本設計 実施設計

⑪ 校舎の整備工事

⑫ 一貫校開校

③ 清川村幼小中一貫校施設整備検討委員会

【ＰＴＡ代表、幼稚園・保育園保護者、教職員（保育園職員）、地区代表、学識経験者等による組織】

一貫校の施設設置に関する事項を検討する。

⑩ 清川村幼小中一貫校開校準備部会（案）

【ＰＴＡ代表、地区代表、教職員等による組織】

一貫校の校名、校章、校歌、制服、スクールバス、開校式などの開校準備について調整する。

④ 清川村幼小中一貫校教育推進部会 【教職員等で組織する実務者協議】

幼小中一貫教育の検討・準備を進める。

- 諸室構成の検討。
- 幼・小・中１２年間の系統性を確保した、教育課程の編成。
- 異学年・異年齢の交流。
- 地域を愛する心の醸成。

～ 幼・保・小・中連携 ～

子どもの連続した成長を教員が連携協力して、切れ目なく計画的に支援することで、多様な可能性を伸ばす。